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ING.ROBERTO ORTIZ DELGADILLO
DIRECTOR INSTITUTO TECNOLOGICO DE ZACATEPEC

PRESENTE

de Educacion

Dependencia: Secretaria de Educacion

Area: Instituto Estatal
Infraestructura Educativa
Oficio No: INEIEM/DG/ -, | 52018
(O §) _L

“Afo Del Centenario de la Promulgaciéon de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos ”

Cuernavaca, Mor., a 08 de enero de 2018

ASUNTO: RESPUESTA SOLICITUD INFORME FINAL FISICO-FINANCIERO

Por medio del presente, en relacién al informe final Fisico-Financiero del recurso PROEXOES 2016, asignado al
Instituto Tecnolégico de Zacatepec para la construccion y equipamiento del Laboratorio de Ingenieria civil. Se
anexa tabla con la siguiente informacion:

\
Agradeciendo de antemano la atencién que'sirva d

ING. ALEJANDJA VILL

INFORME FISICO - FINANCIERO CONSTRUCCION DEL LABORATORIO DE INGENIERIA CIVIL
FECHAS STATUS OBRA MONTOS S/IVA AF‘: :I':SE . :x:gii o AVANCE FINANCIERO (pagado)
13 DE FEORERO 'N'(i':n':rzg';_m $  4,170,985.12 0% 0% $ s
05 DE MARZO 2017 | PROCESO DE OBRA | $ 166,839.40 4% 4%
06 DE MARZO 2017 FECHA SUSPENSION 166,839.40
27 deabrilde2017 [ T ARNCO | g 166,839.40 a% a% $ :
2 de mayo de 2017 | PROCESO DE OBRA 157’7%5.74 8% 8% 35241545'14
* d;g‘go % | Proceso o osra 499,o$31.69 20% <0% 399,031.59
25 de julio de 2017 | PROCESO DE OBRA 277,2565. = 27% 27% ;77,2 _—
“ de:::;to % | roceso oe osra 416,0$12.68 37% 37% 4$16,012.68
8 segg;;n e % | proceso o oara 666,2i7.57 % s 6$66,247.57
? dZZezp;ﬁmbre PROCES0 DE Dbik 952,0$83.62 5% 7o 9552,083.62
30 dz:ez";il‘;mbre PROCESO DE OBRA 11035;98'97 100% 100%
[$_a170985.12 [~ $ 3,135,186.15

ar al presente, me despido de usted
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ARRREAL VILLARREAL
DIRECTORA GENERAL DEL INEIEM

VISION
MORELOS

www.morelos.gob.mx




